关于桩基施工质量专项检查的通报
为确保房屋工程地基基础和主体结构安全，切实加强桩基施工质量管理，防范建筑桩基工程质量事故发生，从制度化、规范化、长效化入手，进一步落实参建各方主体责任和监管责任。市质监站组织开展全市在建项目桩基施工质量专项检查(县区建设主管部门组织人员对辖区内工程进行自查)。现将检查有关情况通报如下：

一、总体情况
此次桩基专项检查共检查项目48项，下发整改通知书7份，组织桩基低应变抽检15次，共计397根，其中包含4根Ⅲ类桩（已按照要求进行处理完成）；基桩三方见证监督取样35次，共计124节，检测报告结论均合格。
二、主要存在问题
从检查情况看，总体上能够按照国家相关法律法规及相关文件进行施工，大多数参建各方质量行为较为规范，施工质量基本处于受控状态，同时也暴露出一些共性问题。
1、个别项目桩基施工质量一般，桩顶标高控制不严，锚入承台高度不足；
2、桩位偏差控制措施不到位，对桩位偏差处理措施不规范。
3、个别桩基施工资料和专项施工方案不健全，针对性不强，对专项施工方案执行不到位；材料进场报验滞后，基桩型式检验参数不全；桩基施工记录和检验批中的施工单位和监理单位人员签字不齐全，桩基检测报告有滞后现象；
4、个别项目灌注桩试块留置不规范；
5、个别项目基桩型号、桩长调整、地库桩基取消桩尖等未及时出具设计确认意见；
6、目前，全市桩基工程中预制管桩、预应力实心方桩、灌注桩均在使用，其中预应力实心方桩使用比例较高，桩基施工过程存在基桩桩身混凝土龄期控制不严，现场基桩转运桩身破损等问题较为突出。
三、下步工作要求
1、施工现场应严格执行基桩进场验收制度，核查基桩进场报验资料，严格检查进场基桩外观质量和桩身标识，重点检查预制桩是否按《连云港市城乡建设局关于加强预制桩连接接头技术处理的通知》（连建总(2016)234号）文的要求进行生产和进场验收，加强对预制桩进场的质量监督抽查、抽检力度，对不合格基桩及时标注一律做退场处理，杜绝不合格建筑材料进入施工现场。
2、认真贯彻执行《连云港市预应力混凝土管桩质量管理暂行办法》、《连云港市城乡建设局关于加强预制桩连接接头技术处理的通知》（连建总(2016)234号》的要求，加强对施工现场各方责任主体质量行为的监督检查，督促施工单位建立健全质量保证体系，督促监理单位加强旁站、巡视和平行检验。
3、监督部门加强过程监督抽查力度，进一步加大对桩基工程施工质量的检查和处罚力度，严格按照《建设工程质量管理条例》和省政府89号令要求进行监督执法，确保桩基工程质量的各项保障措施落实到位。
附件：桩基施工质量专项检查汇总
连云港市建设工程质量监督站
2023年8月7日
桩基施工质量专项检查汇总
	第一部分 海州区项目

	1
	工程名称
	海洋信息电子及关键零部件产业化建设项目

	存在问题
	1.图纸设计桩长为12m，监理旁站记录为11m，不一致；
2.现场桩基型号PAS-600AB C50，与图纸桩基型号PAS-600B C50不一致；
3.现场基桩龄期时间较短，标注生产日期为7月22日，施工为24日；
4.图纸中注明为摩擦桩，现场施工采用端承控制入岩深度。

	2
	工程名称
	农发汽车城5#、6#楼

	存在问题
	1.桩基最大偏位270mm，超过设计最大100mm偏位限值，针对偏位桩基未见正式设计处理文件；            

2.部分桩顶标高控制不严，锚入基础高度不足；           

3.部分桩顶存在扩径，截桩不规范，混凝土凿除后桩头不平整；                

4.部分桩顶预留锚筋被截断；

	3
	工程名称
	紫金桃花源19#楼

	存在问题
	1.部分桩顶预留锚入承台高度不足；

2.个别桩顶截桩，预留锚固钢筋被截断，应注意成品保护和后期连接；

3.工程桩距承台和筏板边缘距离应二次校核，确保桩位偏差满足设计要求；

	4
	工程名称
	中之腾仓储物流基地项目—综合楼、1#、2#仓库

	存在问题
	1.部分桩顶锚入基础高度预留不足，需局部降垫层处理；

2.部分承台周边土体塌入基坑，现场未及时清理；

	5
	工程名称
	秦东门中学项目1、2#楼

	存在问题
	1.现场基坑存在积水；

2.部分资料签字不及时，不齐全。

	第二部分 徐圩新区项目

	6
	工程名称
	江苏虹景新材料有限公司20万吨/年光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物装置光伏新材料智能一库

	存在问题
	1.抽查2023年6月3日至6月6日预制桩、钢桩施工（锤击）验收记录质量员及监理工程师均未签字。
2.标高欠送的基桩未按设计说明第4条“贯入度已达到设计要求但桩顶标高未达到时，应继续锤击至最后3阵每阵10击的平均贯入度不大于3CM，并经设计确认”的要求实施。

	7
	工程名称
	江苏虹威化工有限公司POSM及多元醇项目危废暂存库

	存在问题
	1.65#、93#、99#、102#基桩锚入承台高度低于设计要求。                        
2.无混凝土预制桩分项工程检验批质量验收记录。                          
3.4.18、4.19、4.25日预制桩、钢桩施工（锤击）验收记录中质量员未签字。   
4.预制桩、钢桩施工（锤击）验收记录桩顶标高未按实填写。

	8
	工程名称
	江苏虹港石化有限公司240万吨/年精对苯二甲酸PTA三期项目

	存在问题
	1.70、72、112、113、114、116、117#桩桩径600mm，桩位偏差均超过300mm，不符合GB50202-2018表5.1.2（<1/2桩径）的要求，整改措施（承台加宽）未经设计单位确认。

2.连云港科建工程质量检测有限公司出具的预制桩离心高强混凝土取芯检测报告（编号：G01420432300114）、抗弯性能检测报告（编号：G014205123Z0073-2）、破损检测报告（编号：G014204123Z0037-2）无检测单位检测章，违反《建设工程质量检测管理办法》第二十一条（检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效）的规定。

	9
	工程名称
	江苏虹景新材料有限公司储运工程12管廊及楼梯间桩基础

	存在问题
	1.6#、62#桩桩顶锚入承台高度高于设计要求。           2.59#桩桩顶锚入承台高度低于设计要求。

	10
	工程名称
	徐圩新区荣泰仓储西侧道口接线道路及桥梁新建工程

	存在问题
	1.K0+340处箱涵回填过程中未对防水采取有效保护措施，箱涵破损部位修补不规范。                            2.施工组织设计施工单位报审、监理单位审批日期未填写，未盖项目经理执业印章。                            3.2023年05月26日、06月01日预制混凝土箱涵进场报审资料，无箱涵配筋构造及钢筋质量证明文件。          4.未提供箱涵所使用的防水涂料、防水卷材、钢绞线、高强砂浆材料进场报审资料及复试检测报告。                5.2023年05月24日Y-4-Y-6段箱涵垫层混凝土浇筑报审表未盖项目章，监理单位未签字、盖章。                 6.未提供桥梁灌注桩钢筋原材进场报审资料及复试检测报告和工程质量报验资料、施工原始记录，留置试块无标识。

	11
	工程名称
	江苏虹港石化有限公司公用工程设施项目

	存在问题
	1.未提供未提供基桩抗弯性能、破损检验、混凝土取芯检测报告。

	12
	工程名称
	江苏嘉宏新材料有限公司高性能新材料项目

	存在问题
	1.未提供1/1000节基桩复试检测报告。


	13
	工程名称
	江苏苏港环保科技有限公司-1.5万吨/年度催化剂综合利用项目

	存在问题
	1.辅助用房82#基桩距离承台边缘超出规范要求，不符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018中5.1.2条要求。                                  
2.辅助用房基础承台内存在泥块。                                         
3.钢筋机械连接接头未做有效保护，丝头端部未打磨不符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016中6.2条要求。                                               
4.机修备件间、辅助用房定位放线记录未完成签审程序。

	14
	工程名称
	江苏虹景新材料有限公司20万吨/年光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物装置（Ⅱ）变配电室、挤压造粒框架

	存在问题
	1.挤压造粒框架161、134、160、104#基桩锚入承台高度不足。                
2.变配电室、挤压造粒框架基桩锚筋锈蚀及混凝土浮浆未清理。                 
3.挤压造粒框架2022年11月6日、2022年11月12日预制桩施工（锤击）验收记录填写不规范与现场施工情况不符。

	15
	工程名称
	江苏虹景新材料有限公司20万吨/年光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物装置（Ⅱ）热处理框架、醋酸乙烯共聚物装置（Ⅰ）VA精致/回收/干燥框架

	存在问题
	1. VA精致/回收/干燥框架162#基桩中心至承台边距离不符合规范要求。           
2. VA精致/回收/干燥框架80#基桩锚入承台高度低于设计要求。                  
3. 热处理框架116#、117#、118#基桩锚入承台高度低于设计要求。               
4. 热处理框架2023年3月29日预制桩施工（锤击）验收记录填写不规范与现场施工情况不符。

	16
	工程名称
	江苏嘉宏新材料有限公司1350污水改扩建工程

	存在问题
	1．先张法预应力管桩分项工程检验批质量验收记录验收依据为过期规范GB50202-2002。                                                                      
2．2023年05月29日89#、92#桩工程质量报验表未盖施工单位项目章；2023年06月11日工程质量报验表未盖监理单位项目章。

	17
	工程名称
	江苏虹景新材料有限公司20万吨/年光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物装置（Ⅰ）引发剂制冷机棚

	存在问题
	1.11、14、36、39、50、51#基桩偏位超过规范要求，不符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018第5.1.2条。                                  
2.9、20、57#基桩嵌入承台高度不足，不符合设计要求。

	第三部分 开发区项目

	18
	工程名称
	新海高级中学开发区校区一期工程

	存在问题
	1.个别桩头漏出高度不符合规范及设计要求；

2.个别工序报审表报审时间未签署。

	19
	工程名称
	港馨花园二期A区8#楼

	存在问题
	1.桩基工程已完成，桩基分部分项资料未完成汇总。

	第四部分 连云区项目

	20
	工程名称
	连云港云港冷链产业园项目

	存在问题
	1.桩基工程完成后资料未及时整理成册；
2.部分打桩记录填写不规范等。


	21
	工程名称
	金桥丰益氯碱（连云港）有限公司年产10万吨氯乙酸项目

	存在问题
	1.部分桩基工程的材料报验中缺少焊条（焊丝）的质保资料；
2.部分监理单位桩基子分部工程质量评估报告内容不完整；

	22
	工程名称
	年产3万吨高性能碳纤维建设项目1#-6#聚合车间工程施工

	存在问题
	1.桩基工程完成后资料未及时整理成册；
2.部分打桩记录填写不规范等。


	第五部分 赣榆区项目

	23
	工程名称
	易居学府东苑1号楼

	存在问题
	1.设计图纸中明确提出工程桩施工前需要提供试桩检测报告，设计确认后才能进行工程桩施工，现场实际检查中未见试桩报告。
2.其中有46根桩，桩长不符合设计16米的要求，检测桩长在11-14米之间。施工单位解释为欠送桩，但是现场提供的打桩施工记录中没有欠送相关记录，各方也未出具任何关于桩欠送的处理方案。
3.在查看桩合格证明时发现，提供的合格证数量与施工数量不符。提供的型式检验报告中桩型与合格证中型号不一致。
4.查看静载检测报告，发现静载试验所检测的三根桩与工程桩不是同期施工，受检桩不能如实反映工程桩实际情况。

	24
	工程名称
	苏海听涛苑三期15号楼

	存在问题
	1.本工程提供试桩检测报告，检测报告中3根试桩有1根承载力不满足设计要求，报告中注明为桩顶部混凝破损。
2.查看施工记录，发现有多根桩桩端未进入设计要求的持力层，对此情况各方未提供处理意见及方案。
3.查看原材料检测报告，钢筋笼焊接接头见证取样未按规范要求进行。对钢筋笼长度、钢筋笼上浮、箍筋加密区长度等不能提供详细的检查记录。
4.未见低应变检测报告，提供的是检测机构出具的“检测情况说明”。

	25
	工程名称
	紫荆苑三期

	存在问题
	1.本工程为预制方桩，桩基施工暂未完成，桩基检测工作正在进行中。
2.现场查看了图纸、施工记录、合格证、型式检验报告、检测方案等资料。发现产品合格证中桩长与施工记录中桩长不一致。所提供的型式检验报告中型号与合格证型号不一致。
3.查看检测现场，检测方案符合设计要求，检测数据实时上传。配重、数量、人员、设备符合检测规范要求。
4.桩基施工现场堆放混乱，不同型号的桩随意堆放，最下层没有设支点。在现场运输、吊装过程中存在拖拉取桩现象。

	26
	工程名称
	泰润城五期2号楼

	存在问题
	1.本工程未按设计要求做试桩检测。
2.桩身破损检测、抗弯检测、型式检验报告中桩长与施工记录桩长不符。
3.提供的产品合格证明数量与施工数量不一致。

	27
	工程名称
	21 世纪国际花园9号楼

	存在问题
	1.提供桩基静载检测、高应变检测及低应变检测报告，检测方案、检测结果满足设计要求。
2.查看合格证及型式检验报告，其桩长与施工记录中桩长不符。
3.桩身破损检测、抗弯性能检测桩长与施工记录不符。

	27
	工程名称
	信榆国际A号楼

	存在问题
	1.本工程为预制桩，总桩数为112根，未按设计要求进行试桩检测。提供工程桩静载检测及低应变检测报告，且检测方案及检测结果满足设计要求。
2.进场合格证型号与施工记录不符，现场未能提供型式检验报告及抗弯性能检测报告。

	第六部分 东海县项目

	28
	工程名称
	新建高级中学项目

	存在问题
	1.桩基公司项目负责人不在岗，质量管理体系不健全；

2.部分桩基资料不完整，未与进度一致；

3.生产厂家部分资料不完整，合格证、质保书未填写批号；

4.桩顶标高控制一般，个别桩顶预留砼高度不足。

	29
	工程名称
	港利.锦绣江南小区

	存在问题
	1.桩生产厂家质保资料内原材料有超时效情况；
2.个别桩体砼浇筑不密实，桩身有蜂窝；
3.截桩造成个别桩头有裂纹；
4.个别桩头钢筋弯曲变形严重。

	30
	工程名称
	年加工组装2000套粮油机械项目综合楼

	存在问题
	1.桩基公司项目负责人不在岗，质量管理体系不健全；
2.桩基工程专项施工方案缺乏针对性；
3.预制管桩桩身长度超过设计值（71#、73#桩），设计未出具验收意见。

	31
	工程名称
	临洪粮库3.08万吨仓容项目烘干线

	存在问题
	1.桩基资料签字、报验资料缺失；
2.D轴交1轴（2#桩）、C轴交3轴（18#桩）桩头破桩处理不到位，预留高度不满足设计要求；
3.个别桩位有偏差，接近规范允许偏差范围；
4.个别桩头钢筋弯曲变形严重。
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	工程名称
	金麗家园小区

	存在问题
	1.桩基公司项目负责人不在岗，质量管理体系不健全；
2.桩基工程专项施工方案缺乏针对性；
3.个别预制管桩有效桩长不符合设计要求，设计未出具验收意见；
4.个别桩头预留高度不足，不满足设计锚入筏板尺寸要求。
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	工程名称
	香江柒号院小区

	存在问题
	1.桩基公司项目负责人不在岗，质量管理体系不健全；
2.桩基工程专项施工方案缺乏针对性；
3.部分桩身长度未满足设计要求，入岩深度需地勘、设计确认；
4.个别桩头预留高度不足，不满足设计锚入筏板尺寸要求。
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	工程名称
	张湾四营加油站项目

	存在问题
	1.桩基公司项目负责人不在岗，质量管理体系不健全；
2.桩基工程专项施工方案缺乏针对性；桩基资料签字、报验资料缺失；
3.个别桩位有偏差，接近规范允许偏差范围。
4.个别桩头钢筋弯曲变形严重。

	第七部分 灌云县项目
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	工程名称
	灌云县中医院中药临方加工中心项目

	存在问题
	1、打桩过程旁站资料不齐全；
2、未提供桩身实体检测报告
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	工程名称
	东王集电子产业园14#、15#厂房建设项目

	存在问题
	1、预制桩打桩记录未签认；
2、桩位偏差记录不完整；
3、桩厂提供的质保资料不齐全。
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	工程名称
	江苏盛邦年产5000吨对位芳纶项目

	存在问题
	1、打桩过程旁站资料不齐全；
2、桩进场验收资料较混乱。

	第八部分 灌南县项目
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	工程名称
	新东仓储苑物流中心项目

	存在问题
	1.未提供桩抗弯性能检测报告；
2.未提供管桩使用报审表；
3.验收记录中验收依据未更新；
4.桩基子分部工程质量验收记录签字盖章不齐全；

	39
	工程名称
	灌南县镇工业集中区一期（百禄）项目1#-4#厂房

	存在问题
	1.未提供1#仓库桩基验收检验批原始记录；
2.局部垫层有破损开裂现象；
3.部分桩头锚入承台长度不符合规范要求；
4.4#厂房局部桩头钢筋有锈蚀现象；
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	工程名称
	扩建4.12万吨标准化储备仓项目

	存在问题
	1.未提供RRS桩型式检验报告；
2.未提供14米地坪桩及HYRS桩形式检测报告；
3.桩基隐蔽验收未提供影像资料；
4.基础砖未提供合格检测报告；
5.基础墙体砌筑砂浆饱满度一般；
6.承台上口防腐涂料未施工；
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	工程名称
	托尔医疗厂房新建项目—厂房1、厂房2

	存在问题
	1.桩基资料签字盖章不齐全；
2.未提供桩位偏差表；
3.部分桩头锚入承台长度不符合规范要求；
4.项目经理出差不在岗；
5.钢筋原材料进场报验资料不齐全、不同步。
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	工程名称
	灌南县镇工业集中区一期（田楼）项目1#-5#厂房

	存在问题
	1.4#楼基础分部工程资料验收记录未签字盖章，未签署验收结论；
2.钢结构材料报验不齐全；
3.高强螺栓送检规格不齐全；
4.现场砌块砌筑工艺一般，砂浆饱满度一般；
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	工程名称
	扩建年产10000吨高性能产品生产项目-厂房

	存在问题
	1.桩基资料人员签字滞后；
2.工序报验原始记录填写不规范；
3.原始记录内抽样数量填写不符合规范要求；
4.部分钢结构防腐涂层破损；
5.未见土工实验相关记录；
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	工程名称
	东方华庭6#-8#及地下车库

	存在问题
	1.现场只提供桩基检测报告复印件，未见检测报告原件；
2.桩基子分部验收记录签字盖章不齐全；

	45
	工程名称
	灌南宾馆-裙房改扩建项目

	存在问题
	1.未按要求填写桩位偏差表；
2.工程资料内抽样数量和原始记录不对应；
3.施工日志内容填写不齐全，未反映实际施工情况；


	46
	工程名称
	灌南县基督教堂北教堂

	存在问题
	1.总监未在岗、在岗人员数量不满足省2017年第35号文要求；
2.桩基静载实验检测桩数为2根；
3.未见土工实验相关记录；
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	工程名称
	清水湾21#-28#、地下非人防机动车库、人防地下室

	存在问题
	1.桩基子分部工程质量报验、开工报告、工程验收记录签章不齐全；
2.未提供接桩隐蔽验收记录、桩位偏差表；
3.未提供19m桩长工程桩静载检测报告；
4.后浇带板底换撑体系不到位，后期易变形；

	48
	工程名称
	灌南县公安局新安派出所业务技术用房

	存在问题
	1.桩基工程验收记录签章不齐全；



